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Les travaux retenus permettent de répondre à l’aspect réglementaire 
et aussi aux enjeux locaux :

Pas d’abaissement de la hauteur d’eau pour les habitations sur pilotis
Présence d’annexes hydrauliques intéressantes en amont  

Rappel du contexte et  

réglementation

Le déversoir d’Artannes sur Indre est en mauvais 
état et nécessite la réalisation de travaux

Les projets d’aménagement d’ouvrage doivent 
être conformes à la réglementation et permettre :

- La libre circulation piscicole (les poissons doivent 
pouvoir franchir l’ouvrage d’aval en amont) 

- Le transit des sédiments

(L.214-17 du Code de l’Environnement)

Travaux réalisés dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général



L’aménagement retenu

1) Création d’une rampe rustique
Permet d’assurer la libre circulation piscicole

2) Réfection du 
déversoir

Stabiliser la 
structure

3) Réfection des 
vannes de 
décharges

Gestion pour 
assurer le transit 

des sédiments

4) Aménagement d’une 
banquette végétalisée

Permet de stabiliser les berges

5) Aménagement sur une 
vanne moulinière



Déroulement du projet 

avril – juin 2019 

Elargir les rampes d’accès 
(pour permettre l’accès des engins)

Stocker de l’argile et enrochements
(nécessaire à la réalisation des travaux)

Abattage léger pour permettre 
l’installation d’un pont flottant

1) Les travaux préparatoires

Début des travaux août 2019



Mise en place d’un pont flottant

Abattage du cheminement et 
élargissement de la pointe de l’ile

pour permettre aux engins d’accéder au 
déversoir

2) Accès au déversoir 

Pont flottant

Cheminement 

à abattre

Elargissement 

de la pointe 

de l’ile



Mise en place des batardeaux 
(afin d’isoler le déversoir du cours de 

l’Indre et travailler à sec) 

Aménagement de la rampe
Décapage de la surface du déversoir

Mise en place du béton sur le déversoir et 
sur la rampe 

3) Aménagement du déversoir

Batardeaux 

pour 

travailler à 

sec

Rampe 

aménagée 

et blocs mis 

en place

Exemples d’aménagement de rampe



4) Aménagement de la banquette, et 
des vannes

Suppression de la vanne 
moulinière rive droite et 

réhausse du radier

Exemple de banquette



5) Remise en état, ensemencement 
et plantations

La totalité des surfaces impactées (publiques et privées) seront remises en état via 
des plantations et des ensemencements

MOIS
AVRIL
MAI 
JUIN

AOUT SEPTEMBRE Octobre

SEMAINES 14 à 31 34 35 36 37 38 39 40 41

Travaux préparatoires

Accès au déversoir

Aménagement du déversoir

Aménagement de la banquette  et 
des vannes

Remise en état du site

Calendrier prévisionnel



Le financement du projet

Partenaires 
Cout total 

TTC

Agence de l’eau Loire Bretagne (51%) 133 500 €

Région Centre Val de Loire (9 %) 22 250 €

Conseil Départemental d’Indre et Loire 
(9 %)

22 250 €

SAVI (31%) 81 700 €

TOTAL TTC 259 700 €

Coût estimatif du projet = 259 700 TTC €

(Dont 40 000 € non subventionnés déversoir et vannes)



Retrouver toutes les informations sur le 
site www.savi37.fr

Aménagement réalisé en 2018 au Moulin de la Braye à Montbazon


